



بازدید سرپرست استانداری آذربایجان شرقی از پروژه‌های کنارگذر ایلخچی و تقاطع غیرهمسطح شهرک شهید سلیمی

سرپرست استانداری آذربایجان شرقی صبح امروز در بازدید از پروژه کنارگذر ایلخچی، در جریان روند عملیات اجرایی این پروژه قرار گرفت.

تراب محمدی در این بازدید گفت: دستگاه‌های مسئول تمام تلاش خود را به کار گیرند تا این پروژه در هفته دولت سال جاری به بهره‌برداری برسد.

سرپرست استانداری آذربایجان شرقی گفت: شهید رئیسی در سفر دوم به آذربایجان شرقی به تکمیل پروژه کنارگذر ایلخچی تاکید ویژه‌ای داشتند چرا که یکی از پروژه‌های مهم و موثر ترافیکی استان است.

محمدی با اشاره به پیشرفت خوب کنارگذر ایلخچی در دولت سیزدهم، گفت: تا ابتدای دولت سیزدهم این پروژه دارای 40 درصد پیشرفت بوده و به دلیل عدم تزریق اعتبارات لازم، کارگاه‌ها راکد بود.

وی ادامه داد: یکی از سیاست‌های اصلی دولت سیزدهم تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام بود که پروژه کنارگذر ایلخچی نیز یکی از آنها به شمار می‌رود.

سرپرست استانداری آذربایجان شرقی افزود: بخشی از منابع مالی مورد نیاز پروژه از طریق مولدسازی اماکن وزارت راه و شهرسازی و همچنین نقدینگی که وزیر محترم راه و شهرسازی در سفر به استان قول آن را داده بود، تامین شد.

محمدی تاکید کرد: از پیمانکار پروژه انتظار داریم ساعات کاری را افزایش داده و مشاور طرح نیز جبهه کاری را افزایش دهد تا این پروژه بزرگ و مهم در هفته دولت به بهره‌برداری رسیده و گره ترافیکی منطقه باز شود.

سرپرست استانداری آذربایجان شرقی در بازدید از پل روگذر شهرک صنعتی شهید سلیمی هم گفت: با توجه به اینکه این پل متصل‌کننده شهرک شهید سلیمی به جاده تبریز آذرشهر بوده و نقش مهمی در تسهیل تردد خودروها دارد، جلسه مشترکی با حضور هیات مدیره شهرک و اتاق بازرگانی برای تسریع در عملیات پروژه برگزار شود.

وی تاکید کرد: در کوتاه‌ترین زمان ممکن جابه‌جایی تاسیسات مربوط به برق فشار قوی برای ادامه عملیات خاکریزی انجام شود.

محمدی با اشاره به پیشرفت حدود ۵۵ درصدی پروژه گفت: در صورت تامین منابع مالی از طرف شهرک شهید سلیمی این روگذر در هفته دولت به بهره‌برداری خواهد رسید.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی نیز در خصوص پروژه کنارگذر ایلخچی گفت: عملیات اجرایی این پروژه در 3 بخش در حال پیگیری می‌باشد.

ذاکری افزود: یکی از پل‌های مهم مسیر به عنوان گلوگاه مطرح است و بازدید امروز برای کسب اطمینان خاطر از اجرای پروژه بر طبق برنامه زمان‌بندی است.

وی گفت: در حال حاضر وضعیت اجرایی بخش اول که مربوط به زیرسازی محور می‌باشد پیشرفت قابل ملاحظه‌ای دارد، بخش دوم نیز آسفالت نقاطی است که زیرسازی آنها تکمیل شده و یا در حال تکمیل است که این بخش نیز دارای روند قابل قبولی می‌باشد.

ذاکری افزود: سومین بخش نیز مربوط به پل است که در حال کار کارشناسی بوده و امیدواریم طبق برنامه زمان‌بندی که به مردم استان وعده داده ایم عملیاتی کنیم.